

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2016 г.

пгт. Восток

№ 77

**Об утверждении графика мероприятий проведения поэтапной
инвентаризации многоквартирных домов на территории Востокского
городского поселения**

На основании Приказа Департамента градостроительства Приморского края от 21.06.2016 г. № 660 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») проведения поэтапной инвентаризации многоквартирных домов Приморского края», администрация Востокского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить график мероприятий проведения поэтапной инвентаризации многоквартирных домов на территории Востокского городского поселения (Приложение 1).
2. Ответственному специалисту администрации Востокского городского поселения обнародовать данное постановление путем размещения в администрации поселения и ДК «Металлург п. Восток.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста 2 разряда администрации Востокского городского поселения Александрову О.В.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации Востокского
городского поселения

Г.Н. Герасименко

Приложение №1
 Утверждено
 постановлением
 Администрации Востокского
 городского поселения
 от 10.08.2016 г.. № 77

**График проведения поэтапной инвентаризации
 многоквартирных домов, расположенных на территории
 Востокского городского поселения**

Адрес многоквартирного дома	Срок проведения инвентаризации	
	1 полугодие 2017 года	2 полугодие 2017 года
ул. Дымова, 1	январь	
ул. Дымова, 2	январь	
ул. Молодежная, 2	февраль	
ул. Молодежная, 3	февраль	
ул. Молодежная, 4	март	
ул. Молодежная, 5	март	
ул. Молодежная, 6	март	
ул. Молодежная, 7	апрель	
ул. Молодежная, 8	апрель	
ул. Metallургов, 1	апрель	
ул. Metallургов, 2	май	
ул. Metallургов, 3	май	
ул. Metallургов, 4	июнь	
ул. Metallургов, 5	июнь	
ул. Metallургов, 6	июнь	
ул. Metallургов, 8		июль
ул. Набережная, 1а		июль
ул. Набережная, 2а		август
ул. Набережная, 5		август
ул. Набережная, 6		сентябрь
ул. Набережная, 7		сентябрь
ул. Набережная, 8		октябрь
ул. Набережная, 9		октябрь
ул. Набережная, 10		октябрь
ул. Набережная, 12		ноябрь
ул. Набережная, 15		ноябрь
ул. Набережная, 16		ноябрь
ул. Набережная, 17		декабрь
ул. Набережная, 20		декабрь